

Паспорт лин - проекта

Комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №188»

654059, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Тореза 38а
Тел. 8(3843)-54-29-18, E-mail: detsad188@mail.ru

**«Оптимизация процесса консультирование родителей (законных представителей) воспитанников
специалистами и педагогами МК ДОУ «Детский сад № 188"»**
название лин-проекта

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №188»

Фомина Наталья Витальевна

Н.В. Фомина

Общие данные

Заказчик: Фомина Наталья Витальевна, заведующий ДОУ
Процесс: сокращение длительности процесса консультирования родителей (законных представителей) воспитанников специалистами и педагогами Учреждения
Границы процесса: 12.01.2024-05.06.2024
Руководитель лин-проекта: Савельева О.В., старший воспитатель.
Команда лин-проекта: Жиронкина Н.В., Пивкина В.В., Лапина А.А., Антоненко Н.В., Шевякова Н.В.

Обоснование

1. Высокая длительность процесса консультирования специалистами и педагогами Учреждения родителей (законных представителей)
2. Отсутствие в Учреждении единого информационного пространства
3. Потери времени родителей (законных представителей) воспитанников при получении нужной консультации
4. Потеря рабочего времени специалистов и педагогов на консультирование родителей (законных представителей)

Цели и эффекты

Наименование цели, ед.изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени процесса консультирования родителей (законных представителей) воспитанников специалистами и педагогами МК ДОУ «Детский сад № 188"»	95-110 минут	30 минут
Разработать систему работы с использованием информационных технологий	нет	да

Эффекты:

Создание в Учреждении единого информационного пространства;
Сокращение времени родителей (законных представителей) воспитанников на получение нужной консультации;
Сокращение потери рабочего времени специалистов и педагогов в Учреждении на процесс консультирования

Сроки:

Согласование паспорта лин-проекта – 12.01.2024
Картирование текущего состояния (с 15.01.2024 по 26.01.2024 г.)
Анализ проблем и потерь (29.01.2024г. по 09.02.2024г.).
Составление карты целевого состояния (с 12.02.2024 по 26.02.24г.).
Разработка плана мероприятий (с 27.02. 2024 по 07.03.2024 г.)
Защита плана мероприятий (с 11.03.2024 по 22.03.2024 г.)
Внедрения улучшений (с 25.03.2024 по 03.05.2024 г.)
Мониторинг улучшений (с 06.05.2024 по 27.05.2024г.)
Закрытие лин-проекта (с 28.05.2024 по 31.05.2024г.)
Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с 03.06.2024 по 07.06.2024г.)